

सुरगाणा, जि. नाशिक येथील तहसील  
कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामास  
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- बीएलडी २०१६/प्र. क्र. २३०/ई-८

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक : १५ जानेवारी, २०१८.

- संदर्भ:-** १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. बीएलडी-३००७/प्र.क्र.१५७/ई-८,  
दि.०६ ऑक्टोबर, २००७.  
२) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.साशा/१/२/२१९९९  
/२०१६, दि.२७/१०/२०१६.  
३) जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. साशा/कक्ष/६/१/५५७/१६,  
दि.२७/०९/२०१६.

**प्रस्तावना:-**

सुरगाणा, जि. नाशिक येथील तहसील कार्यालयीन इमारत बांधकामाच्या रु.१,२८,३८,२००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशास शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. बीएलडी-३००७/प्र.क्र.१५७/ई-८, दि.०६ ऑक्टोबर, २००७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भ क्र. २ दि. २७/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये सदर इमारतीच्या कामामध्ये प्रामुख्याने अधिक ४.८० % जादा दराची निविदा स्विकारल्यामुळे, आरसीसी संकल्पनात झालेली वाढ, विद्युतीकरणाचे अतिरिक्त काम व निविदेतील बाबींच्या परिमाणात झालेली वाढ याचा समावेश करून रु.१,७१,२६,८७५/- इतक्या खर्चाच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकांस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.

२. सदर तहसील कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाची सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-१, सा. बां. उपविभाग क्र.१, सुरगाणा यांनी सन २०११-१२ च्या जिल्हा दर सुचीवर आधारित रु.१,७१,२६,८७५/- किंमतीची स्वतंत्र अंदाजपत्रके तयार करून सादर केली आहेत. व सदर अंदाजपत्रके विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधीन दि.२७/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केली आहेत. वित्त विभागाने सदर कार्यालयीन इमारत बांधकामाच्या रु.१,७१,२६,८७५/- खर्चाच्या प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यास दर्शविलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने सुरगाणा, जि. नाशिक येथील तहसील कार्यालयीन इमारत बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय:-**

सुरगाणा, जि. नाशिक येथील तहसील कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी संदर्भाधीन दि.२७/०९/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१,२८,३८,२००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली होती. सदर तहसील कार्यालयीन इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील खर्चामध्ये झालेली वाढ विचारात घेऊन सोबतच्या “विवरणपत्र -अ” अनुसार रु.१,७१,२६,८७५/- (रुपये एक कोटी

एकाहत्तर लाख सव्वीस हजार आठशे पंच्याहत्तर फक्त) च्या खर्चास शासन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे.

२. या मान्यतेनुसार सदर बांधकामावरील मंजूर करण्यात येत असलेली रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे.-

अ. क्र.	बाबींचा तपशिल	मुळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार रक्कम	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी रक्कम
१	२	३	४
१	मुख्य इमारत	१०८३९६०९	१२५३५८५४
२	४.८३ % अधिकची रक्कम	--	६०१७२१
३	१० % दरवाढ	१०८६९६०	--
४	पाणी पुरवठा व मलनिःस्सारण (८ %)	८६९५६९	९१५३००
५	विद्युतीकरण	--	२०७४०००
६	आवार भित व अंतर्गत रस्ते	--	१००००००
	एकूण	१२८२६१३८	१७१२६८७५

३. प्रस्तावित बांधकामावरील पुर्वी दिलेल्या आर्थिक अनुदानाची रक्कम वगळून अधिकचा खर्च लेखाशिर्ष "मागणी क्रमांक एच-८ ४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७) जिल्हा प्रशासन (योजनांतर्गत) ५३, मोठी बांधकामे (०७)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९) (०७) (०२) आस्थापना खर्च (४०५९ ०८०५) (०७)(०३) हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च (४०५९ ०८१४)" या उद्दिष्टाखालील अर्थसंकल्पीय अनुदानामधून भागविण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८८/२०१७/व्यय-९, दि.२४/१०/२०१७ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०११५१२३२५४७०१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(नि. पां. आव्हाड)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक.

२. जिल्हाधिकारी, नाशिक.

३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई.
४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक.
५. तहसीलदार, सुरगाणा, जि. नाशिक.
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा - नाशिक.
७. उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई-३२.
८. उप सचिव, वित्त विभाग, कार्यासन- व्यय-९, मंत्रालय, मुंबई-३२.
९. सह सचिव, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२.
१०. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२.

(शासन निर्णय क्र. बीएलडी-२०१६/प्र.क्र.२३०/ई-८, दि. १५ जानेवारी, २०१८ चे सहपत्र)

“सहपत्र-अ”

Name of Work: Revised Estimate of Tahsildar Office at surgana, Dist. Nashik.

**RECAPITULATION SHEET**

Sr. No.	Particulars	Amount Rs.
1)	Cost of Work	12535855.38
2)	Add for 4.83 % above	601721.06
3)	Add Water Supply & Sanitary 8 %	915300.00
4)	Add for Electrical Installations 13 %	2074000.00
5)	Add for Escalations L.S.	1000000.00
	<b>Total Rs.</b>	<b>17126876.44</b>

**SAY RS. 17126900.00**